

Cross Segmentos - Linha Datasul - MIN - Etapas para o fechamento técnico e contábil de Investimentos

 Tempo aproximado para leitura: **00:03:07 min**

Dúvida

Quais as etapas para o **fechamento técnico** e **contábil** de **Investimentos**?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Controle de Investimentos (MIN) - Versão 12

Solução

As etapas para **fechamento** de um projeto são:

1 – **Aceitação Ordem Investimentos** no programa **IN1001 - Aceitação Ordem Investimento**:

Indica que o projeto está pronto para ser imobilizado. Não há consistências que garantam a sincronia desta movimentação com a imobilização, contudo é um indicativo informativo para o início da imobilização. Deverá ser executada **antes do fechamento contábil**, caso contrário o projeto ou ordem não poderão ser fechados contabilmente.

2 – **Fechamento Técnico Projeto/Ordem** no programa **IN1002 - Fechamento Técnico Projeto/Ordem**:

Após esta etapa novos documentos não poderão ser associados aos projetos. Apenas os documentos já criados para o projeto poderão ser movimentados.

3 – **Fechamento Contábil Projeto/Ordem** no **IN1003 - Fechamento Contábil Projeto/Ordem**:

Indica a conclusão total do projeto. Para que seja possível fazer o fechamento contábil, todos documentos associados ao projeto **deverão estar encerrados**, ou seja, as solicitações deverão estar com ordem, as requisições atendidas, as ordens com pedido, e os pedidos recebidos.

O **Fechamento Técnico** tem o objetivo de barrar novas movimentações para o projeto. Desta forma não será permitido incluir novas ordens de compras, porém as ordens que já estão no Sistema deverão ser finalizadas. Quando todos os documentos estiverem encerrados, então poderá ser feito o fechamento contábil.

O **Fechamento Contábil** consiste as movimentações e se existir alguma pendencia, lista a mesma e não permite o fechamento.

Quando apresentar pendências, mas o número da ordem de compra/solicitação/requisição estiver 0 - zero, como na imagem abaixo, é porque existe algum planejamento não realizado que foi incluído manualmente via **IN0601 - Planejamento Material**.

